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IPA-II (2014-2020) Dönemi
Türkiye’de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi için KGM’nin Kapasitesinin Geliştirilmesine Teknik Destek Projesi 

(Technical Assistance for the Capacity Building of KGM for the Road Infrastructure Safety Management in Turkey)

İhale Makamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Faydalanıcı Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Sözleşme Tarihi 13.11.2020

Yüklenici Firma WEglobal Danışmanlık A.Ş 
Konsorsiyum ortakları: WEglobal (IT) (İItalya)/IRD Engineering srl (İtalya)/ 
APPLUS Norcontrol Slu. (İspanya) /AVENSA Consulting Ltd. (Romanya)/ Belgian 
Road Safety Institute (VIAS-Institute) (Belçika)

Proje Başlama Tarihi / Süresi 12.02.2021 / 24 ay + 9 ay süre uzatımı = 33 ay (12.11.2023)

Sözleşme tipi Hizmet sözleşmesi
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Türkiye’de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi için KGM’nin Kapasitesinin Geliştirilmesine 
Teknik Destek Projesi

Projenin amacı;

2008/96/EC sayılı Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Direktifinin ülkemizde uyumlaştırılması ve
uygulanması, KGM kurumsal kapasitesinin arttırılması, karayolu altyapısı güvenlik yönetiminin geliştirilmesi,
Türkiye TEN-T güzergahlarında ve ulusal yol ağımızda güvenliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması, trafik
kazalarının en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Projede gerekli mevzuat hazırlama çalışmaları ve personel
eğitimleri gerçekleştirilecektir.
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PROJEDE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR

Türk mevzuatının 2008/96/EC sayılı Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Direktifine 

uyumlaştırılması destek

Başlama-Bitiş 

(ay)

1.1 2008/96/EC Direktifinin uygulanması ve mevzuatın hazırlanması için mevcut durum analizi 1-4

1.2 Direktifle ilgili mevzuatın iyi uygulamasını incelemek amacıyla AB üyesi bir ülkeye teknik ziyaret 3-9

1.3 Üst yönetimin katılacağı, mevcut durum analizi ve ilave mevzuat ile ilgili çalıştay 5-6

1.4 Uyumlaştırılmış mevzuatın hazırlanması 5-19

1.5 Direktifin uygulamasını karşılaştırmak amacıyla başka bir AB üyesi ülkeye tamamlayıcı teknik ziyaret 15-17

1.6 Üst yönetimin katılacağı, hazırlanan mevzuat ve rehberlerle ile ilgili çalıştay 18-19

1.7 Hazırlanan dokümanların son hale getirilmesi 20-23

1.8 Paydaşlar için 2 adet çalıştay (İlgili Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, Karayolu müteahhitleri ve Proje 

firmaları, ilgili STK’lar, v.b.)

1-20
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Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimini Uygulamak için KGM’nin Kapasitesinin Geliştirilmesi Başlama-Bitiş 

(ay)

2.1 Karayolu Tasarım El Kitabının revizyonu ve Otoyol Tasarım El Kitabının hazırlanması 2-23

2.2 AB mevzuatının uyumlaştırılmasına ilişkin 2008/96/EC Direktifinin her bir bileşeni için (RSIA, RSA, RSI ve 

NSM) el kitaplarının hazırlanması

2-23

2.3 Eğitim programının ve eğitim materyalinin hazırlanması 2-12

2.4 Karayolu güvenliği etki değerlendirmesi eğitimi 6-18

2.5 Yol güvenlik denetimi eğitimi - Seviye 1 (ofiste teorik eğitim) 6-20

2.6 Yol güvenlik denetimi eğitimi - Seviye 2 (sahada ve ofiste uygulamalı eğitim ve katılımcıların denetim 

raporlarının değerlendirilmesi)

6-20

2.7 Yol güvenlik denetimi (RSA) Yeterlilik Sertifikası alınması 8-21

2.8 Yol güvenlik teftişleri eğitimi, saha çalışması dahil 9-22

2.9 Yol güvenliği sıralaması ve yol ağının yönetimi eğitimi 10-23

2.10 2008/96/EC sayılı Direktifin en iyi uygulamalarının yerinde görülmesi için AB Üye Devletlerinde çalıştay 

çalışmaları da dahil olmak üzere saha ziyaretleri

16-21


